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. Hamaris

HABITER EN HAUTE-MARNE

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunion du 25 mai 2023

2/ OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
2.2 — Opérations de réhabilitations
2.2.1 - Validations et modifications d’opérations

COMMUNE DE NOGENT
Réhabilitation de 24 logements — Rue Victor Hugo

Délibération n° 2023 024 BUR

Six administrateurs composant le Bureau du Conseil d’administration sont présents. Le quorum est
donc atteint.

Sont présents :

- M. Bertrand OLLIVIER, désigné par le Conseil départemental, Président d’"Hamaris,
- M. Robert COSTANZA, désigné par le Conseil départemental,

- M. Denis FAHY, représentant des locataires,

- M. Michel HUARD, désigné par le Conseil départemental,

- Mme Anne-Marie NEDELEC, désignée par le Conseil départemental,

- M. André NOIRQOT, désigné par le Conseil départemental,

A donné un pouvoir :

- M. Jean-lacques BAYER, désigné par le Conseil départemental, a donné pouvoir a M. Bertrand
OLLIVIER,

Assistent en outre a la réunion :

- M. Jacques CHAMBAUD, Directeur général,

- Mme Sandra CATTAN, Directrice générale adjointe, Directrice des ressources internes,
- M. Philippe COLLIN, Chargé d’Opération,

- Mme Corinne MORO, Directrice financiére,

- Mme Cindy SCHMITT, Assistante de Direction.
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L'objet du présent rapport est de solliciter 'accord du Bureau sur un complément de budget pour la
réhabilitation de 24 logements — Rue Victor Hugo a Nogent, et sur la poursuite de ce projet.

Par délibérations en date du 16 Octobre 2018 et du 25 Novembre 2020, le Bureau du Conseil
d’Administration a respectivement autorisé le lancement des études, et le financement de cette
opération a hauteur de 1318 000,00 € TTC TVA mixte dont 1 150 000,00 € TTC d’investissement et
168 000,00 € TTC d’entretien.

Par délibération du 19 mai 2022, le Bureau du Conseil d’Administration a autorisé la fixation des loyers
des logements, aprés travaux, aux valeurs ci-dessus, réactualisées en fonction de la variation de I'indice
IRL, dans la limite du loyer maximum de la convention.

Par délibération du 22 septembre 2022, le Bureau du Conseil d’Administration a autorisé que
I’enveloppe financiere de 'opération soit portée a 1 366 000,00 € TTC TVA Mixte.

L'augmentation substantielle des prix de certaines matiéres premiéres constitue une circonstance
exceptionnelle de nature a affecter les conditions d’exécution et I'équilibre économique des contrats
conclus par Hamaris.

Il a donc été décidé, a la suite de la publication des circulaires du Premier Ministre du 30 mars et 29
septembre 2022 destinée a étre transmise aux acheteurs publics par les Préfets, d’appliquer la théorie
de I'imprévision issue de la jurisprudence.

Sur ce chantier, une entreprise, Centrale Dépannage, a sollicité cette participation. Elle a été accordée
pour un montant, vérifié et accepté, de 14 743,66 € HT.

Par ailleurs, la réfection des colonnes montantes nécessite la reprise des pans de murs des salles de
bains pour un montant de 8 640,00 € HT.

Au vu ces éléments, l'enveloppe financiere de I|‘opération serait portée de 1366000,00 a
1380 000,00 € TTC TVA Mixte (+1,01 %) dont 1 207 500,00 € TTC d’investissement et 172 500,00€ TTC
d’entretien.

Piéce jointe en annexe : plan de financement.

3K ok ok ok ok
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Bureau du Conseil d'administration DECIDE, a 'unanimité :

- D’arréter comme ci-dessus les colits prévisionnels,
- D'autoriser le Directeur général :
- a poursuivre cette opération conformément aux modalités exposées,

- a procéder a l'attribution, apres avis le cas échéant de la Commission d'Appels
d'Offres, des marchés et de tous les services nécessaires a la mise en place de ceux-ci
conformément a la réglementation applicable a la commande publique,

- @ conclure et signer les marchés, contrats et conventions a intervenir y compris les
éventuels avenants supérieurs a 5% aprés avis de la Commission d’Appel d’Offres le cas
échéant,

- a signer toutes les piéces administratives, juridiques, techniques et financiéres
relatives a ce marché, (pieces d’urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux,
ordres de services...)

- a prendre toutes les dispositions utiles a la réalisation de ce projet,

- a régler les sommes dues au titre de ce programme, méme en cas de dépassement, ce
sous réserve qu’elles demeurent dans le cadre financier global prévisionnel

HAMARIS, OPH de la Haute-Marne - Bureau du Conseil d’Administration du 25 mai 2023
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NOGENT, Réhabilitation de 24 logements — Rue Victor Hugo
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RESULTAT du VOTE : A UNANIMITE

Chaumont, le 25 mai 2023

e

Bertrand OLLIVIER

Le Président

HAMARIS, OPH de la Haute-Marne - Bureau du Conseil d’Administration du 25 mai 2023
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NOGENT, Réhabilitation de 24 logements — Rue Victor Hugo
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... COMMUNEDENOGENT =
REHABILITATION de 24 logements collectifs Soleil Levant

Dperation - 1128

PLAN DE FINANCEMENT n° 3 du 09/05/2023

Total opération INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT ENTRETIEN | Observations
surface corHgiel 2 530K e
it 1 Mixte il Ratios ht il MIXTE ht I e 5,50% ht i thc 10,00% ht I the 10,00%
100,00% 88,26% 33,26% 54,99% 11,74%
lot1 Désamiantage CODEPA 70510,00 77 561,00 70510,00 77 561,00 70510,00 77 561,00
avenant n*1 -7150,00 -7 865,00 -7 150,00 -7 865,00 -7 150,00 -7 865,00
Lot2 Echafaudage TESTEVUIDE 34 683,35 38151,69 34683,35 3815169 34 683,35 38 151,69
Lot3  Etanchéité SUPETANCHE 90 648,56 98 299,87 90 648,56 98 95,67 31412,04 3313370 5923652 65 160,17
avenant n*1 6227,46 6850,21 622746 6 850,71 622746 6850,21
Lot4 lIsolation Ext TESTEVUIDE 180584,29 193 115,62 | 180584,29 193 115,62 122 824,41 129579,75 57759,88 63535,87
LotS Menuiseries Ext. Int BGC 287 247,00 307 034,84 287 247,00 307 034,84 198 597,00 20951584 88650,00 97515,00
Lot6  Peinture- tevat sais COTTART 141 919,80 156 111,78 | 14 372,50 15 809,75 1437250 15 809,75 127547,30 140302,03
avenant n°1 8640,00 9504,00 8640,00 9504,00
|Lot7  Electricité SNEF 127 975,87 140773,46 | 127 975,87 140 773,46 127 975,87 140 773,46
avenant n"1 3099,61 340957 3099,61 340957 3099,61 3409,57
Lot8  Plomberie-Sanitaire-Ventilation Centrale dep 166 097,38 181 225,95 | 166 097,38 181 225,95 32914,78 34725,09 133 182,60 146 500,86
avenant n"1 3441052 3785157 3441052 3785157 34.410,52 37 851,57
Indemnité Hausse Matiéres 1ére Centrale dep 14 743,66 16 218,03 14 743,66 16 218,03 14 743,66 16 218,03
Total marchés : 1159 637,50 125824258 91,2% 1023 450,20 1108 436,55 385 748,23 406954,38 637701,97 701472,17 136 187,30 149 506,03
Aléas 1% 7169,39 7804,15 0,6% 481039 5 209,25 1812,75 1912,45 2997,09 3296,80 _ 2359,00 2584,90
TOTAL TRAVAUX 1166 807,89 € 1266 046,73 € 91,7%| 1028 261,47€ 1113 645,80 € 387561,31€ 408 876,84 € 640 699,61 € 704 768,96 € 138546,42 € 152 400,93 €
TOTAL CHARGE FONCIERE
Diagnostic Amiante BE ENERGAIRE 5197,00 5716,70 5197,00 s 716,70 5 197,00 5716,70
Diagnostic Electrique CONSUEL CONSUEL 4146,00 4560,60 4146,00 4 560,60 4146,00 4560,60
Maitrise d'oeuvre TENDANCE ARCH 78202,47 86 022,72 69 021,50 7592365 69 021,50 75 923,65 9180,97 10099,07
Coordonnateur SPS acs 2905,00 3195,50 2 505,00 318550 2905,00 3195,50
Controteur technique acs 3552,50 3907,75 3552,50 3907,75 3552,50 3907,75
Publicité Insertion estim 500,00 550,00 500,00 550,00 500,00 550,00
Assurance Dommage Ouvrages estim 10 000,00 1000Q,00
TOTAL HONORAIRES 94 502,97 € 113 953,27 € 8,3% 85322,00€ 93 854,20 € 85322,00€ 93 854,20 € 9180,97 € 20099,07 €
TOTAL DEPENSES 1261310,86 € 1380 000,00 € 100,0%| 1113583,47¢€ 1207 500,00 € 387561,31 € 408 876,84 € 726 021,61 € 798 623,16 € 147727,39 € 172 500,00 €
TOTAL DEPENSES : 1380 000,00 € 200,00 1207500,00€ 408 876,84 € T9862306€ | 172 500,00 £
PRET  PAM 20 ANS 485 000,00 35,1% 485 000,00
PRET  ECO PRET 20 ANS 216 000,00 15,7% 216 000,00
PRET  BANQUE POSTALE 330 000,00 23,9% 330 (00,00
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL 84 000,00 6,1% 84 (100,00 CLIMAXION
GROS ENTRETIEN HAMARIS 162 500,00 11,8% 162 500,00
FONDS PROPRES HAMARIS 92 500,00 6,7% 92 500,00
ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGES 10 000,00 0,7% [ 10 604,00
TOTALRECETTES : 1380 000,00 € o 100,00 ] i TR0 €]
A Chaumont le 10/05/2023 A Chaumont le 10/05/2023 A Chaumont le 10/05/2023 | A Chaumont, le
La Conductrice de travaux Le Diracteut fatrimome La Directrigefinanciere Le Directeur Général
le
—
Alix JAQUARD Christophe LEGROS Jacaues CHAMBAUD
2.2.1 ANNEXE Bureau du Conseil d'administration d'Hamaris

NOGENT, Soleil Levant

du 25 mai 2023






